	6/18~6/25	6/26~7/2	7/3~7/9
グループ全体	進捗: スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:Aトークンの対処	進捗:すべてのモジュール結合完了 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:動作確認,発表資料作品	進捗:発表資料の作成 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:発表資料の作成・練習
	進捗:書き写し機能実装完了、ソート未実装スケジュールとの差:ほぼなし	スケジュールとの差:なし	進捗:発表資料の作成 スケジュールとの差:なし
鎌田	今後のスケジュール:ソート機能の実装	今後のスケジュール:言語化、まとめの作業	今後のスケジュール:発表に向けて練習
	進捗:remoからテレビへの操作命令を作成し、操スケジュールとの差:本来は型を終えれて他との説		
能村	今後のスケジュール:問題を解決してテレビ操作	今後のスケジュール:トリガーからの呼び出し	今後のスケジュール:発表
	進捗: trigger.gs, sheet.gsの作成スケジュールとの差: ほぼなし, テストは未作成	進捗:trigger.gs, 単独テスト完成スケジュールとの差:なし	進捗:発表資料の作成 スケジュールとの差:なし
俣野	今後のスケジュール:各関数のテストの作成	今後のスケジュール:動作確認	今後のスケジュール:発表
	進捗:LINEでのユーザとの会話により録画予約可スケジュールとの差:ほぼ無し	進捗:結合ほぼ完了 スケジュールとの差:なし	進捗:発表資料の作成 スケジュールとの差:なし
齋藤	今後のスケジュール:グループの補助	今後のスケジュール: 一連の動作の確認	今後のスケジュール:発表練習